



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 58 Del 28-11-2022

Oggetto: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - TRIENNO 2022/2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022 - MODIFICA DEL DUP SEZIONE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022/2024..

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **13:30**, presso questa Sede Municipale, **IN VIDEOCONFERENZA**, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	X	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	VIDEOCONFERENZA	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario	VIDEOCONFERENZA	

Assumono la funzione del Consiglio Comunale, con l'assistenza, in **VIDEOCONFERENZA** del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado**.



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico

COPIA ALBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica ed approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022 – Modifica del DUP sezione opere pubbliche per gli anni 2022/2024;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PRESO ATTO che l'Arch. Gabriella Musarra è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2022, e successivamente modificata con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 21.01.2022, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio e dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria; pertanto, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone la proposta di deliberazione nel testo che segue:

RITENUTA la competenza del Responsabile del Settore Tecnico a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

PREMESSO che:

- con l'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono dettate norme per la programmazione dei lavori pubblici e per l'adozione dei Programmi Triennali di Opere Pubbliche degli Enti Locali;
- la Regione Siciliana ha emanato la circolare n. 86313/DGR del 04.05.2016, recante disposizioni applicative al D.Lgs. n. 50/2016, che di fatto riporta "... tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla L.R. n.12/2011, sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016;
- il comma 8 dell'art. 6 della L.R. 12/2011 e il comma 1 dell'art. 5 del D.A. 10 agosto 2012, dispongono che "Nei comuni il periodo di affissione all'Albo Pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi";
- in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello schema del programma triennale per il periodo 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14 con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2022 di (Adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 53 del 10/11/2022 di (Adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2022, con il quale sono state assegnate ulteriori somme da destinare alla realizzazione e/o alla manutenzione di opere pubbliche, per un importo complessivo di € 1.145.910,63;

CONSIDERATO CHE è emersa la necessità di ottimizzare e modificare il Piano Triennale 2022/2024 e l'Elenco Annuale da realizzare nell'anno 2022 e programmare la priorità degli interventi;

RITENUTO necessario di dover modificare la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 53 del 10/11/2022 così come sotto rappresentato:

- **NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024:**

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto 29) Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico, per un importo pari ad € 500.000,00;

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto 30) Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano, per un importo pari ad € 145.91,63;

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto **31)** Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari, per un importo pari ad € 500.000,00;

- **RIMODULARE IL PIANO ANNUALE 2022 APPORTANDO LE SEGUENTI MODIFICHE:**

MODIFICARE al punto 12) Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico, per un importo pari ad € 500.000,00;

MODIFICARE al punto 13) Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano, per un importo pari ad € 145.91,63;

MODIFICARE al punto 14) Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari, per un importo pari ad € 500.000,00;

DI DARE ATTO che con la presente proposta di deliberazione viene anche modificato il **DUP** sezione opere pubbliche per gli anni 2022/2024;

VISTO

- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14;
- Il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della Legge Regionale 12/07/2011, n. 12;
- l'art. 8 del Decreto Presidenziale 31/01/2012, n. 13;
- l'art.24 della Legge Regionale 8/2016;
- la L.R. n. 30/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

RILEVATO che né il responsabile dell'istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992);

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PROPONE

Per quanto espresso in premessa di:

MODIFICARE la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 53 del 10/11/2022 così come sotto rappresentato:

- **NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024:**

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto **29)** Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico, per un importo pari ad € 500.000,00;

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto **30)** Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano, per un importo pari ad € 145.91,63;

MODIFICARE nella sezione Stima dei costi inserendo per l'anno 2022 al punto **31)** Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari, per un importo pari ad € 500.000,00;

- **RIMODULARE IL PIANO ANNUALE 2022 APPORTANDO LE SEGUENTI MODIFICHE:**

MODIFICARE al punto 12) Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico, per un importo pari ad € 500.000,00;

MODIFICARE al punto 13) Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano, per un importo pari ad € 145.91,63;

MODIFICARE al punto 14) Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari, per un importo pari ad € 500.000,00;

DI DICHIARARE con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Il Vicario Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

F.TO Geom. Di Bella Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato:

- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'adozione amministrativa dell'Ente;
- La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Vicario Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.TO Geom. Di Bella Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE

OVVERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E' DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.TO Rag. M.R. Napoli

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024



Pr Nu me re s o i v o	Pr i o r i t à	Descrizione intervento	C a t e g o r i a	T i p o l o g i a	C o m u n e	T i p o l o g i a	Stima dei costi del programma 1° Anno 2022	Stima dei costi del programma 2° Anno 2023	Stima dei costi del programma 3° Anno 2024	Totale	Apporto di capitale privato Importo
1	1	Strada di accesso al depuratore consorzile	A01/01	01	064	082	€ 544.210,00	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 0,00
2	1	Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n. 579	A01/01	01	064	082	€ 544.210,00			€ 544.210,00	€ 0,00
3	1	Realizzazione Parco Urbano	-	01	064	082	€ 122.177,10			€ 122.177,10	€ 0,00
4	1	Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio	A01/01	01	064	082	€ 229.636,50			€ 229.636,50	€ 0,00
5	1	Manutenzione Straordinaria Casa del Fanciullo	A02/11	01	064	082	€ 386.446,20			€ 386.446,20	€ 0,00

6	019	082	064	04	A02/11	Recupero dei locali della Ludoteca Comunale, adibita ad asilo nido.	1		€ 499.963,28		€ 499.963,28	€ 0,00
7	019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell'"Istituto Riccobono"	1		1.393.380,26 €		€ 1.393.380,26	€ 0,00
8	019	082	064	01	-	Manutenzione Straordinaria ex Casa del Notaio	1	€ 195.000,00			€ 195.000,00	€ 0,00
9	019	082	064	01		Interventi di adeguamento normativo campo sportivo comunale in erba sintetica	1	€ 241.044,80			€ 1.241.044,80	€ 0,00
10	019	082	064	04	A03/06	Intervento finalizzato all'efficientamento energetico della P.I. Esistente nel comune di San Giuseppe Jato	1	€ 996.000,00			€ 996.000,00	€ 0,00
11	019	082	064	04	A02/99	Interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare Piersanti Mattarella	1		€ 1.421.186,69		€ 1.421.186,69	€ 0,00

12	019	082	064	04		Messa in sicurezza Centro Diurno, regimentazione acque, ripresa marciapiedi e parcheggio	1	€ 126.350,00			€ 126.350,00	€ 0,00
13	019	082	064	04	A01/01	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane	1	€ 725.117,00	€ 200.000,00		€ 925.117,00	€ 0,00
14	019	082	064	01	A04/07	Progetto video sorveglianza	1		€ 405.917,11		€ 405.917,11	€ 0,00
15	019	082	064	01	A02/99	Realizzazione Palazzetto dello Sport con annessa piscina	2		€ 3.016.771,90		€ 3.016.771,90	€ 0,00
16	019	082	064	06		Intervento di riqualificazione Chiesa del Carmelo	1	€ 111.277,62			€ 111.277,62	€ 0,00
17	019	082	064	04	A02/11	Messa in sicurezza area esterna e muro perimetrale Ex Casa del Fanciullo	2		€ 906.962,45		€ 906.962,45	€ 0,00
18	019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel "Ex Casa del Fanciullo"	2		€ 1.438.725,00		€ 1.438.725,00	€ 0,00

19	019	082	064	06	A02/99	Interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare G. Falcone"	2	€ 2.000.000,00	€ 2.461.630,61	€ 4.461.630,61	€ 0,00
20	019	082	064	06	A05/09	Manutenzione straordinaria immobile Via Lucido acquisito al demanio comunale	3		€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 0,00
21	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana a valle del centro storico delimitata da Via Mazzara Via dello Stadio e Via Roma	3		€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00
22	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione Urbana area a N.E. a valle di Via Vittorio Emanuele	3		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
23	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da Via anime sante, via delle stadio, via conte torino e via mazzara	3		€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 0,00
24	019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da via delle stadio, via conte torino e via Ruggero	3		€ 950.000,00	€ 950.000,00	€ 0,00

25	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un canile comunale sociale e didattico in c/da traversa	3		1.903.276,50 €		€ 1.903.276,50	
26	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un centro giovanile per tutte le età, nel centro urbano"	3		874.732,10 €		€ 874.732,10	€ 0,00
27	019	082	064	03	A01/01	Lavori di realizzazione di un parco urbano in c/da mortilli	3		2.500.000,00 €		€ 2.500.000,00	€ 0,00
28	019	082	064	03	A01/01	Lavori per l'adeguamento antincendio, idrico ed elettrico della Scuola Elementare G. Falcone	3	€	185.440,00		€ 185.440,00	€ 0,00
29	019	082	064	03	A01/01	"Efficientamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico	1	€	500.000,00		€ 500.000,00	
30	019	082	064	03	A01/01	"Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano"	1	€	145.910,63		€ 145.910,63	

31	019	082	064	03	A01/01	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed aree comuni delle Case Popolari	3	€ 500.000,00				€ 500.000,00	€ 0,00
TOTALE								€ 5.008.609,85	€ 17.960.915,29	€ 7.286.630,61	€ 30.256.155,75	€	€

IL VICARIO RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E
LL.PP.

DI BELA GIUSEPPE

GEOM.



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 (QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria			
	Primo anno 2022	Secondo anno 2023	Terzo anno 2024	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	-	-	-	-
Stanziammenti di bilancio	-	-	-	-
Altro (finanziamenti Regione Sicilia e Stato)	€ 5.008.609,85	€ 17.960.915,29	€ 7.286.630,61	30.256.155,75
Totali	€ 5.008.609,85	€ 17.960.915,29	€ 7.286.630,61	30.256.155,75

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE
TECNICO E LL.PP.
GEOM. DI BELLA GIUSEPPE



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CUP	Descrizione Intervento	Responsabile del Procedimento	Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Conformità		Verifica vincoli ambientali	L.P. e I.T.	Stato Progettazione
					Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			
1	D97H19002470006	Ripristino e ammodernamento della Regia Trattoria Disisa n. 579	544.210,00 €	544.210,00 €	S	N	1	Pe	
2	D99J21016890001	Realizzazione Parco Urbano	122.177,10 €	122.177,10 €	S	S	1	Sf	
3	D94E21002170001	Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio	229.636,50 €	229.636,50 €	S	N	1	Sf	
4	D97H21005070001	Manutenzione Straordinaria Casa del Fanciullo	386.446,20 €	386.446,20 €	N	N	1	Sf	
5	-	Manutenzione Straordinaria ex Casa del Notaro	195.000,00 €	195.000,00 €	N	N	1	Pe	
6	D99H18000080006	Intervento finalizzato all'efficiamento energetico della P.I. Esistente nel Comune di S. Giuseppe Jato	996.000,00 €	996.000,00 €	S	N	1	Pe	
7	D95H18000940001	Messa in sicurezza Centro Diurno regimentazione acque, ripresa marciapiedi e parcheggio	126.350,00 €	126.350,00 €	S	N	1	Sf	
8	B93D20004670006	Intervento di riqualificazione Chiesa de Carmelo	€ 111.277,62	111.277,62 €	S	N	1	Pe	
9	D92C18000680001	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane	725.117,00 €	725.117,00 €	S	N	1	Sf	
10	D99J22000380001	"Lavori di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello Stadio Comunale di San Giuseppe Jato (PA) in Via dello Stadio"	241.044,80 €	241.044,80 €	S	N	1	Sf	
11	-	"Lavori per l'adeguamento antincendio, idrico ed elettrico della Scuola Elementare G. Falcone"	185.440,00 €	185.440,00 €	S	N	1	Sf	
12	-	"Efficiamento Energetico Casa del Fanciullo, sostituzione infissi, adeguamento impianto elettrico ed impianto riscaldamento/raffrescamento con impianto fotovoltaico.	500.000,00 €	500.000,00 €	S	N	1	Sf	
13	-	"Realizzazione impianto di illuminazione pubblica Parco Urbano"	145.910,63 €	145.910,63 €	S	N	1	Sf	

14	-	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali, impermeabilizzazione copertura, sostituzione infissi, rifacimento facciate ed arco comuni delle Case Popolari	Musarra Gabriella	500.000,00 €	500.000,00 €	5	N	1	31
TOTALE				5.008.609,89 €	5.008.609,89 €				

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE
TECNICO E LL.PP.
GEOM. DI BELLA GIUSEPPE

CRONOPROGRAMMI DEI LAVORI DA INSERIRE NEL BILANCIO

01 - RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA REGIA TRAZZERA DISISA N. 579 – € 544.210,00

	FASI	Mar 2022	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022							
1	Indagini Geognostiche e geologiche																	
2	Prove di Laboratorio																	
3	Relazione Geologica																	
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
5	Procedura di appalto lavori																	
6	Lavori																	
7	Avanzamento Economico	€ 100.000,00			€ 50.000,00			€ 394.210,00										

02 - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - € 122.177,10

	FASI	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022							
1	Indagini Geognostiche e geologiche																
2	Prove di Laboratorio																
3	Relazione Geologica																
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																
5	Procedura di appalto lavori																
6	Lavori																
7	Avanzamento Economico	€ 50.000,00			€ 72.177,10												

03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI PATTINAGGIO - € 229.636,50

	FASI	Mar 2022	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022						
1	Indagini Geognostiche e geologiche																
2	Prove di Laboratorio																
3	Relazione Geologica																
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																
5	Procedura di appalto lavori																
6	Lavori																
7	Avanzamento Economico	€ 50.000,00			€ 179.636,50												

04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEL FANCIULLO - € 386.446,20

	FASI	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022								
	Indagini Geognostiche e geologiche																	
	Prove di Laboratorio																	
	Relazione Geologica																	
	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
	Procedura di appalto lavori																	
	Lavori																	
	Avanzamento Economico	€ 50.000,00		€ 50.000,00			€ 286.446,20											

05 – Ex Casa del Notaio – MANUTENZIONE STRAORDINARIA - € 195.000,00

	FASI	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022								
1	Indagini Geognostiche e geologiche																
2	Prove di Laboratorio																
3	Relazione Geologica																
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																
5	Procedura di appalto lavori																
6	Lavori																
7	Avanzamento Economico	€ 50.000,00			€ 145.000,00												

06 - INTERVENTO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA P.I. ESISTENTE NEL COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO - € 996.000,00

	FASI	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022						
1	Indagini Geognostiche e geologiche															
2	Prove di Laboratorio															
3	Relazione Geologica															
4	Progettazione definitiva ed esecutiva															
5	Procedura di appalto lavori															
6	Lavori															
7	Avanzamento Economico	€ 996.000,00														

07 - MESSA IN SICUREZZA CENTRO DIURNO REGIMENTAZIONE ACQUE, RIPRESA MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO - € 126.350,00

	FASI	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022							
1	Indagini Geognostiche e geologiche															
2	Prove di Laboratorio															
3	Relazione Geologica															
4	Progettazione definitiva ed esecutiva															
5	Procedura di appalto lavori															
6	Lavori															
7	Avanzamento Economico	€ 26.350,00		€ 100.000,00												

08 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CHIESA DE CARMELO - € 111.277,62

	FASI	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022							
1	Indagini Geognostiche e geologiche																
2	Prove di Laboratorio																
3	Relazione Geologica																
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																
5	Procedura di appalto lavori																
6	Lavori																
7	Avanzamento Economico	€ 11.277,62		€ 50.000,00			€ 50.000,00										

09 – MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRATTI DI STRADE DANNEGGIATE DA SMOTTAMENTI, DISSESTI E/O FRANE - € 925.117,00																		
	FASI	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022	Gen 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mag 2023	
1	Indagini Geognostiche e geologiche																	
2	Prove di Laboratorio																	
3	Relazione Geologica																	
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
5	Procedura di appalto lavori																	
6	Lavori																	
7	Avanzamento Economico	€ 725.117,00											€ 200.00,00					

10 – Lavori di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello Stadio Comunale di San Giuseppe Jato (PA) in Via dello Stadio - € 1.241.044,80																		
	FASI	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022	Gen 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	
1	Indagini Geognostiche e geologiche																	
2	Prove di Laboratorio																	
3	Relazione Geologica																	
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
5	Procedura di appalto lavori																	
6	Lavori																	
7	Avanzamento Economico	€ 241.044,80					€ 1.000.00,00											

11 – LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IDRICO ED ELETTRICO DELLA SCUOLA G. FALCONE - € 185.440,00																		
	FASI	Mag 2022	Giu 2022	Lug 2022	Ago 2022	Set 2022	Ott 2022	Nov 2022	Dic 2022									
1	Indagini Geognostiche e geologiche																	
2	Prove di Laboratorio																	
3	Relazione Geologica																	
4	Progettazione definitiva ed esecutiva																	
5	Procedura di appalto lavori																	
6	Lavori																	
7	Avanzamento Economico	€ 85.440,00			€ 100.000,00													

12 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DEL FANCIULLO, SOSTITUZIONE INFISSI, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO - € 500.000,00																	
	FASI	Nov 2022	Dic 2022														
1	Progettazione definitiva ed esecutiva																
2	Procedura di appalto lavori – inizio lavori																
3	Avanzamento Economico	€ 100.000,00		€ 400.000,00													

13 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO URBANO - € 145.910,63

	FASI	Nov 2022	Dic 2022												
1	Progettazione definitiva ed esecutiva														
2	Procedura di appalto lavori – inizio lavori														
3	Avanzamento Economico	€ 45.910,63	€ 100.000,00												

14 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO FACCIATE ED AREE COMUNI DELLE CASE POPOLARI - € 500.000,00

	FASI	Nov 2022	Dic 2022												
1	Progettazione definitiva ed esecutiva														
2	Procedura di appalto lavori – inizio lavori														
3	Avanzamento Economico	€ 100.000,00	€ 400.000,00												

**IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
GEOM. DI BELLA GIUSEPPE**

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 22/11/2022	OGGETTO: Parere su Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di consiglio comunale n. 60 avente ad oggetto modifica ed approvazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale – Modifica del DUP sezione opere pubbliche per gli anni 2022/2024
------------------------	--

L'anno 2022, il giorno ventidue del mese di novembre, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica ed approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale – Modifica del DUP sezione opere pubbliche per gli anni 2022/2024

Esaminata la proposta della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.60 del 17/11/2022;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Organo di Revisione:

- visto l'art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00, che prevede che l'Organo di revisione rilasci il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- visto il successivo articolo 174, comma 1, il quale dispone che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- visto l'art. 21 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, con il quale vengono adottate norme per la programmazione dei lavori pubblici e per l'adozione dei Programmi Triennali di Opere Pubbliche degli Enti Locali;
- Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2022 di Adozione dello schema di programma annuale delle opere pubbliche triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022.

Viste le successive deliberazioni della Commissione straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 24/08/2022 e del 10/11/2022 di modifica ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale 2022;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista proposta del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. relativa alla'
**“MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2022/2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022-
MODIFICA DEL DUP SEZIONE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022/2024”**.

Visto che la proposta suddetta è dotata:

- dal parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;
- dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dalla legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

F.to Dott.sa Esther Mammamo F.to Dott.ssa Federica Nicolosi F.to Dott.ssa Susanna Conte



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado

<p>Publicazione Il sottoscritto Messo Comunale</p> <p>ATTESTA</p> <p>Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi</p> <p>San Giuseppe Jato, li _____</p> <p>Il Messo Comunale _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44</p> <p>ATTESTA</p> <p>Che la presente deliberazione E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 - 1° comma L.R. 44)</p> <p>Il Segretario Generale _____</p> <p>San Giuseppe Jato, li _____</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 28 NOV. 2022 ai sensi dell'art. 12

[] comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).

comma 2 (immediatamente esecutiva)

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, il 28 NOV. 2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado